



Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 1-ше півріччя 2019 року

Громада: Дубенська міська рада

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза – 1

I. Коротка описова частина

Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно – з 01 січня 2019 року.

Протягом звітного періоду у громаді були впроваджені всі заходи / дії Плану, заплановані на звітний період.

В тому числі, за звітний період, окремі заходи плану МЕР було виконано або здійснено частково з випередженням графіку, а саме:

- Дія 1.3 «Підготування документації для погодження отримання об'єкту нерухомого майна комунальної власності під Центр» виконана повністю. На сьогодні ГО «Перспектива підприємництва» спільно з Дубенською міською радою винайдено приміщення в якому буде розміщено Центр. ГО «Перспектива підприємництва» укладено договір-оренди з власником майна;
- Дія 1.4 «Виділення фінансування та виготовлення ПКД» виконана повністю. ГО «Перспектива підприємництва» виготовлено ПКД на проведення ремонтних робіт у приміщенні;
- Дія 1.5 «Визначення на конкурсній основі підрядника та укладення угоди для здійснення ремонтних робіт» виконана повністю. На даний час визначено підрядника для здійснення ремонтних робіт, укладено з ним договір і розпочато проведення ремонту;
- Дія 1.6 «Здійснення та приймання ремонтних робіт» виконана на 50%. Наразі проводяться ремонтні роботи офісного приміщення Центру, закінчення робіт планується у вересні 2019 року;
- Дія 1.7 «Придбання офісної техніки та меблів» виконана повністю. ГО «Перспектива підприємництва» придбано власним коштом офісну техніку, а в червні 2019 року ухвалено рішення Дубенської міської ради щодо виділення коштів на придбання меблів для облаштування Центру;
- Дія 2.2 «Замовлення проекту землеустрою / технічної документації та його затвердження» виконана на 50%. Зокрема, сесією Дубенської міської ради 22.02.2019 прийнято рішення №3482 щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації з встановлення меж двох земельних ділянок для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування на яких планується здійснити будівництво комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним використанням території. На сьогодні землевпорядною організацією проводяться роботи по виготовленню технічної документації.

Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р. виявилось, що затримка у виконанні Плану відсутня, а шість заходів реалізовано з випередженням графіку.

Змін до Плану МЕР громади, а саме до табл.1 «План дій» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та термінів їх реалізації не вносилося.

У наступному звітному періоді допомога від Секретаріату М4ЕГ у провадженні Плану МЕР буде необхідною в частині отримання консультацій (тренінгу) із підвищення ефективності роботи Центру сприяння розвитку підприємництва.

II. Графік реалізації / план моніторингу

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Дії	Дата початку - дата завершення	Заплановано	Виконано	Використано бюджету, грн/євро*
		Очікувані результати, місяці 1-6	<ul style="list-style-type: none"> • За графіком • Незначна затримка • Значна затримка • Випереджаємо графік • Інше 	
1.1. Підготовка Статуту та реєстрація Центру	01.01.2019-01.04.2019	Підготовлено Статут ГО «Перспектива підприємства», зареєстровано громадську організацію з метою створення Центру сприяння розвитку підприємства	За графіком	4 000 грн / 140,05 євро
1.2. Інвентаризація об'єктів нерухомого майна комунальної власності	02.05.2019-01.06.2019	Винайдено приміщення, яке можна використати під Центр	За графіком	2 000 грн / 70,02 євро
1.3. Підготовка документації для погодження отримання об'єкту нерухомого майна комунальної власності під Центр	02.06.2019-01.08.2019	Отримано об'єкт нерухомого майна комунальної власності під Центр шляхом укладення договору-оренди	Випереджаємо графік	1 500 грн / 52,52 євро
1.4. Виділення фінансування на виготовлення ПКД	02.08.2019-01.10.2019	Виділено кошти і виготовлено ПКД	Випереджаємо графік	1 500 грн / 52,52 євро
1.5. Визначення на конкурсній основі підрядника та укладення угоди для здійснення ремонтних робіт	02.10.2019-15.11.2019	Визначено підрядника для здійснення ремонтних робіт, укладено договір, розпочато проведення ремонту	Випереджаємо графік	1 650 грн / 57,77 євро
1.6. Здійснення та приймання ремонтних робіт	16.11.2019-31.12.2019	Здійснюється покращення умов функціонування приміщення шляхом проведення ремонтних робіт	Випереджаємо графік	115 500 грн / 4 044,11 євро
1.7. Придбання офісної техніки та меблів	01.01.2020-01.04.2020	Придбано офісну техніку та меблі для функціонування Центру	Випереджаємо графік	99 000 грн / 3 466,38 євро
2.1. Здійснення викопіювання та підготовки проекту рішення про виділення земельної ділянки під будівництво комплексу для	01.01.2019-01.05.2019	Отримано викопіювання земельної ділянки під комплекс, прийнято рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації з	За графіком	16 500 грн / 577,73 євро

обслуговування туристів з багатофункціональним використанням території		встановлення меж двох земельних ділянок для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування на яких планується здійснити будівництво комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним використанням території		
2.2 Заовлення проекту землестрою / технічної документації та його затвердження	02.05.2019-01.09.2019	Виготовляється технічна документація	Випереджаємо графік	11 550 грн / 404,41 євро

*Курс грн/євро НБУ станом на 10.07.2019 – 28,56 грн. за 1 євро

Звіт заповнила Піддубник Мирослава Мирославівна
 Начальник управління економіки і власності Дубенської міської ради

Дата: 10.07.2019

Підпис