



Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 2-ге півріччя 2019 року

Громада: Дубенська міська рада

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза – 1

I. Коротка описова частина

Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно – з 01 січня 2019 року.

Протягом звітного періоду у громаді були впроваджені всі заходи / дії Плану, заплановані на звітний період.

В тому числі, за звітний період, окремі заходи плану МЕР було виконано з випередженням графіку, а саме:

- Дія 1.7 «Придбання офісної техніки та меблів» виконана повністю. ГО «Перспектива підприємництва» придбано власним коштом офісну техніку, а в червні 2019 року ухвалено рішення Дубенської міської ради щодо виділення коштів на придбання меблів для облаштування Центру;
- Дія 1.8 «Інформаційна кампанія та офіційне відкриття Центру» виконана повністю. З метою інформування громади міста Дубно, на офіційному сайті Дубенської міської ради, а також вебсторінках «Стратегія сталого розвитку міста Дубно до 2022 року» та «Дубно-влада-онлайн» у мережі Facebook, розміщено інформаційні публікації щодо офіційного відкриття Центру, в комплексі з яким відкрито Представництво Тернопільського Обласного Відділення Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО та Суботньо-недільну школу з вивчення польської мови. Відкриття даного Центру відбулося 22 грудня 2019 року.
- Дія 1.9 «Організація зустрічей, круглих столів, тренінгів та ін. заходів на базі Центру» виконана повністю.

Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.07.2019р. по 31.12.2019р. виявилось, що затримка у виконанні Плану відсутня, а три заходи реалізовано з випередженням графіку.

Змін до Плану МЕР громади, а саме до табл.1 «План дій» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та термінів їх реалізації не вносилося.

У наступному звітному періоді допомога від Секретаріату М4EG у провадженні Плану МЕР буде необхідною в частині отримання консультацій (тренінгу) із підвищення ефективності роботи Центру сприяння розвитку підприємництва. Окрім цього, у наступному звітному періоді, допомога буде необхідною при виконанні другого пріоритетного напрямку, зокрема, надання технічної підтримки із пошуку потенційних інвесторів.

II. Графік реалізації / план моніторингу

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Дії	Дата початку - дата завершення	Заплановано	Виконано	Використано бюджету, грн / євро*
		Очікувані результати, місяці 1-6	<ul style="list-style-type: none"> • За графіком • Незначна затримка • Значна затримка • Випереджаємо графік • Інше 	
1.3. Підготовки документації для погодження отримання об'єкту нерухомого майна комунальної власності під Центр	02.06.2019-01.08.2019	Отримано об'єкт нерухомого майна комунальної власності під Центр шляхом укладення договору-оренди	За графіком	1 500 грн / 56,41 євро
1.4. Виділення фінансування на виготовлення ПКД	02.08.2019-01.10.2019	Виділено кошти і виготовлено ПКД	За графіком	1 500 грн / 56,41 євро
1.5. Визначення на конкурсній основі підрядника та укладення угоди для здійснення ремонтних робіт	02.10.2019-15.11.2019	Визначено підрядника для здійснення ремонтних робіт, укладено договір, розпочато проведення ремонту	За графіком	1 650 грн / 62,05 євро
1.6. Здійснення та приймання ремонт-них робіт	16.11.2019-31.12.2019	Здійснено покращення умов функціонування приміщення шляхом проведення ремонтних робіт	За графіком	115 500 грн / 4 343,74 євро
1.7. Придбання офісної техніки та меблів	01.01.2020-01.04.2020	Придбано офісну техніку та меблі для функціонування Центру	Випереджаємо графік	99 000 грн / 3 723,20 євро
1.8. Інформаційна кампанія та офіцій-не відкриття Центру	02.04.2020-01.06.2020	Відкрито Центр та проінформовано громаду міста щодо його відкриття	Випереджаємо графік	19 800 грн / 744,64 євро
1.9. Організація зустрічей, круглих столів, тренінгів та ін. заходів на базі Центру	02.06.2020-постійно	Функціонування центру	Випереджаємо графік	16 500 грн / 620,53 євро
2.2. Замовлення проекту землеустрою / технічної	02.05.2019-01.09.2019	Виготовлено технічну документацію щодо встановлення меж двох земельних	За графіком	11 550 грн / 434,37 євро

документації та його затвердження		ділянок для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування на яких планується здійснити будівництво комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним використанням території		
2.3. Здійснення реєстрації права власності земельної ділянки за територіальною громадою	02.09.2019-01.01.2020	Присвоєно кадастровий номер двох земельних ділянок та закріплено право власності на дві земельні ділянки за громадою	За графіком	9 900 грн / 372,32 євро
Всього				276 900 грн / 10 413,67 євро

*Курс грн/євро НБУ станом на 11.01.2020 – 26,59 грн за 1 євро

Звіт заповнила Піддубник Мирослава Мирославівна
Начальник управління економіки і власності Дубенської міської ради

Дата: 11.01.2020

Підпис