



Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 1-ше півріччя 2020 року

Громада: Дубенська міська рада

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Номер звіту: 3

I. Коротка описова частина

п.1. Короткий аналіз звітнього періоду:

За звітний період, окремі основні заходи / дії плану МЕР було не виконано, а саме:

- Дія 2.4 «Здійснення замовлення та виготовлення ПКД» не виконана із затримкою 6 місяців, оскільки протягом березня-червня 2020 року, виділені на реалізацію даного заходу кошти першочергово направлялись на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу COVID-19. Впровадження вказаної дії можливе при наявності коштів. Наявність коштів буде забезпечена шляхом виконання дохідної частини бюджету міста, що очікується у 2021 році, оскільки пільги по сплаті податків і зборів, надані в період карантину, спричинили недовиконання бюджету. На жаль, пандемія коронавірусу COVID-19 внесла свої корективи і міський бюджет не в силі самостійно профінансувати виготовлення ПКД;
- Дія 2.5 «Визначення на конкурсній основі підрядника та укладення договору для здійснення будівельно-монтажних робіт» не виконана із незначною затримкою у 3 місяці, тому, що кошти виділені на реалізацію даного заходу використані на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу COVID-19. На жаль, пандемія коронавірусу COVID-19 внесла свої корективи і міський бюджет не в силі самостійно профінансувати проведення будівельно-монтажних робіт.

В тому числі, за звітний період, один із заходів плану МЕР було виконано з випередженням графіку, а саме:

- Дія 1.9 «Організація зустрічей, круглих столів, тренінгів та ін. заходів на базі Центру» виконана повністю.

Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2020 р. по 30.06.2020 р. виявилось, що по двох заходах з чотирьох відбулась затримка відповідно на 6 місяців (дія 2.4) та 3 місяці (дія 2.5).

п.2. Короткий аналіз за весь період з початку впровадження ПМЕР:

Підсумовуючи виконання заходів за період з початку реалізації Плану в цілому, очевидно, що станом на 30.06.2020 року громада не виконає 14% (або 2 з 14) поставлених цілей, так як при плануванні заходів ми не могли передбачити пандемію коронавірусу COVID-19.

Найбільшим досягненням громади при виконанні плану МЕР є створення Центру сприяння розвитку підприємництва, в комплексі з яким відкрито Представництво Тернопільського Обласного Відділення Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО та Суботньо-недільну школу з вивчення польської мови. В результаті відкриття даного Центру, суб'єкти малого та середнього підприємництва, підприємці-початківці та всі бажаючі відкрити власну справу мають можливість отримати інформаційну підтримку та кваліфіковані консультації, а також підвищити власну фінансову грамотність та професійні навички ведення бізнесу. Окрім цього, підприємці, для ведення власного бізнесу, мають змогу покращити свій рівень знань польської мови.

II. Графік реалізації / план моніторингу

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Дії	Дата початку - дата завершення	Заплановано Очікувані результати станом на 30.06.2020 р.	Виконано (переносимо дані з Ваших звітів за минулі періоди в колонки 4 та 5)			Використано коштів: всього нарастаючим підсумком станом на 30.06.2020 р., грн/євро (за курсом НБУ на 01.07.2020 р.)*
			Варіанти відповідей: • За графіком • Незначна затримка • Значна затримка (потребує короткий коментар) • Випереджаємо графік • Інше (потребує короткий коментар)	1-6 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за 1 півріччя 2019)	7-12 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за 2 півріччя 2019)	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Підготування Статуту та реєстрація Центру	01.01.2019-01.04.2019	Підготовлено Статут ГО «Перспектива підприємства», зареєстровано громадську організацію з метою створення Центру сприяння розвитку підприємства	За графіком	За графіком	За графіком	4 000 грн / 133,91 євро
1.2. Інвентаризація об'єктів нерухомого майна комунальної власності	02.05.2019-01.06.2019	Винайдено приміщення, яке можна використати під Центр	За графіком	За графіком	За графіком	2 000 грн / 66,96 євро
1.3. Підготування документації для погодження отримання об'єкту нерухомого майна комунальної власності під Центр	02.06.2019-01.08.2019	Отримано об'єкт нерухомого майна комунальної власності під Центр шляхом укладення договору-оренди	Випереджаємо графік	За графіком	За графіком	1 500 грн / 50,22 євро
1.4. Виділення фінансування на виготовлення ПКД	02.08.2019-01.10.2019	Виділено кошти і виготовлено ПКД	Випереджаємо графік	За графіком	За графіком	1 500 грн / 50,22 євро
1.5. Визначення на конкурсній основі підрядника та укладення угоди для здійснення ремонтних робіт	02.10.2019-15.11.2019	Визначено підрядника для здійснення ремонтних робіт, укладено договір, розпочато проведення ремонту	Випереджаємо графік	За графіком	За графіком	1 650 грн / 55,24 євро

1.6. Здійснення та приймання ремонтних робіт	16.11.2019-31.12.2019	Здійснюється покращення умов функціонування приміщення шляхом проведення ремонтних робіт	Випереджаємо графік	За графіком	За графіком	115 500 / 3 866,76 євро
1.7. Придбання офісної техніки та меблів	01.01.2020-01.04.2020	Придбано офісну техніку та меблі для функціонування Центру	Випереджаємо графік	Випереджаємо графік	За графіком	99 000 грн / 3 314,36 євро
1.8. Інформаційна кампанія та офіційне відкриття Центру	02.04.2020-01.06.2020	Відкрито Центр та проінформовано громаду міста щодо його відкриття		Випереджаємо графік	За графіком	19 800 грн / 662,87 євро
1.9. Організація зустрічей, круглих столів, тренінгів та ін. заходів на базі Центру	02.06.2020-постійно	Функціонування центру		Випереджаємо графік	Випереджаємо графік	16 500 грн / 552,39 євро
2.1. Здійснення викопіювання та підготовки проекту рішення про виділення земельної ділянки під будівництво комплексу для обслуговування туристів з багатофункціональним використанням території	01.01.2019-01.05.2019	Отримано викопіювання земельної ділянки під комплекс, прийнято рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації з встановлення меж двох земельних ділянок для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування на яких планується здійснити будівництво комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним використанням території	За графіком	За графіком	За графіком	16 500 грн / 552,39 євро
2.2. Замовлення проекту землеустрою / технічної документації та його затвердження	02.05.2019-01.09.2019	Виготовлено технічну документацію щодо встановлення меж двох земельних ділянок для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування на яких планується здійснити будівництво комплексу обслуговування туристів з багатофункціональним використанням території	Випереджаємо графік	За графіком	За графіком	11 550 грн / 386,68 євро
2.3. Здійснення реєстрації права власності земельної ділянки за територіальною громадою	02.09.2019-01.01.2020	Присвоєно кадастровий номер двох земельних ділянок та закріплено право власності на дві		За графіком	За графіком	9 900 грн / 331,44 євро

		земельні ділянки за громадою				
2.4. Здійснення замовлення та виготовлення ПКД	02.01.2020-01.04.2020	Визначено проєктанта, кількості та місця розташування елементів комплексу і готелю, виготовлено ПКД			Значна затримка Відсутнє фінансування	
2.5. Визначення на конкурсній основі підрядника та укладення договору для здійснення будівельно-монтажних робіт	02.04.2020-01.06.2020	Визначено підрядника для здійснення будівельно-монтажних робіт, укладено договір			Незначна затримка	
Всього дій: 14						299 400 грн / 10 023,44 євро

*Курс НБУ грн / євро станом на 01.07.2020 року – 29,87 грн / 1 євро

Звіт заповнила Піддубник Мирослава Мирославівна
Начальник управління економіки і власності Дубенської міської ради

Дата подання: 17.07.2020